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Summary 

Bedre bredbånd i Nordjylland har analyserede resultaterne og scoren fra Bredbåndspuljen 2016, samt 

gennemført interviews med de projekter fra Nordjylland der tog del i puljen, med henblik på at forbedre 

indsatsen i 2017. 

Konklusioner samt uddrag fra nordjyske projekters score: 

 Projekterne scorede generelt for lavt i kriterierne til at komme i betragtning om at få tilsagn i 

bredbåndspuljen.  

 Projekterne i Nordjylland havde generelt undervurderet, hvor meget de skulle have i den samlede 

score for at komme i betragtning. 

 Erfaringer viser at tilslutningsprocenten er den vigtigste parameter, da denne tæller 50 % af den 

samlede score. 

 Projektstørrelsen udgør 20 % af den samlede score, på trods af dette, kan det ses på scoren, at 

denne er blevet nedprioriteret i projekterne.  

 Egenfinansieringen var den score, som de nordjyske projekter generelt fik færrest point i, 

gennemsnittet lå på ca. 2,3 point, selv om den udgjorde 20 % af den samlede score.  

Konklusioner samt uddrag af den oplevede erfaring:  

 Det krævede meget arbejde fra ildsjælene, at opnå en samlet høj score. Særligt 

tilslutningsprocenten, men også egenfinansieringen er udfordrende kriterier. 

 Processen tog mere tid end ildsjælene forventede. 

 Ildsjæle søgte en lettere kontakt med kommunen, samt mere information og vejledning.  

 Leverandørerne kom ikke automatisk med et tilbud, og det er nødvendigt for ildsjælene at opsøge 

dem.  

 De fleste af projekterne, der modtog afslag, eller ikke fik sendt en ansøgning i 2016, er fortsat 

interesseret i at sende en ansøgning i 2017. 

Anbefalinger baseret på analysen til projekterne: 

 Projekterne skal have en ca. 100 % tilslutning i projektområdet.  

 At projektstørrelsen inkluderer 100 eller flere adresser.   

 Projekterne bør overveje en model, hvor egenfinansieringen etableres efter ”betaling efter evne”, 

fremfor en ”solidarisk” model med ensartet betaling. Denne model var afgørende for bevillingen til 

det ene af de nordjyske projekter.  

 Det er vigtigt, at kontakte en leverandør i god tid, og ikke afvente de tre uger, som der er afsat af 

energistyrelsen. I denne periode kan projekterne stadig være aktive og forsøge at indhente tilbud 

fra leverandører, der endnu ikke har budt sig til.  

 

Anbefalinger baseret på analysen til kommunen: 

 Kommunerne informerer borgerne om mulighederne i god tid, og har en aktiv rolle gennem 

processen.  

 Oprette en dialog med projekterne der fik afslag fra sidste periode, og projekter der har angivet en 

interesse i at ansøge Bredbåndspuljen.  

 Informere og motivere ildsjæle i områderne, der kunne være interesseret i at søge 

Bredbåndspuljen.  
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Målsætning 

Det er BBN´s målsætning at 20 % (minimum 8 mio.kr.) af midlerne fra 

Bredbåndspuljen 2017, skal tildeles projekter i Nordjylland. I 2016 var 

det under 5 % af midlerne, der blev tildelt projekterne i Nordjylland. 

Ansøgningsrunden 2016.  

Energistyrelsen modtog i 2016, 167 ansøgninger til Bredbåndspuljen, 

der var i alt søgt om tilskud for 288 mio. kr. Der blev givet tilskud til 31 

projekter, hvoraf der blev givet delvist tilskud til et enkelt projekt. 

16 projekter havde en egenfinansiering, der varierede fra 2.000 kr. pr. 

adresse til 15.000 kr. pr adresse i de enkelte projekter. Den samlede 

egenfinansiering, der var en sammenslutning af borger og 

virksomheder, var på ca. 12,2 mio. kr. 

I Region Nordjylland søgte 9 projekter om tilsagn fra Bredbåndspuljen, 

hvoraf to fik over 69,69 points, hvilket i 2016 var skillelinjen for at modtage tilsagnet. Yderligere 8 projekter 

havde startet ansøgningsprocessen, men valgte ikke at ansøge bredbåndspuljen.  

 

Erfaring fra projekter der modtog tilsagn 

Byer Tilslutning 
10/2 Mbit 
25% 

Tilslutning 
5/1 Mbit 
25%  

Projektstørrelse 
20 % 

Total pris per 
tilslutning 
10% 

Egenbetaling 
20% 

I alt 

Vive  25 19,66 20 2,97 11,77 79,4 

Helberskov  25 25 11,6 8,09 0 69,69 

 

To projekter fra Mariager fjord kommune modtog tilsagn fra Bredbåndspuljen i 2016. Vive Hede Bredbånd 

og Helberskov. Begge projekter fokuserede på energistyrelsens pointsystem i udviklingen af projektet.  

Dette fokus var med til at skabe rammerne for projektet, både i forhold til lokalbefolkningen, men også i 

forhold til leverandøren.  

I begge byer var der en ildsjæl, der påtog sig ansvaret som projektleder, og derved kunne de motivere 

lokalbefolkningens incitament til at opnå en større tilslutningsprocent, samt en større egenbetaling.  
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Erfaring fra projekter der modtog afslag 

Byer Tilslutning 
10/2 Mbit 
25% 

Tilslutning 
5/1 Mbit 
25%  

Projektstørrelse 
20 % 

Total pris per 
tilslutning 10% 

Egenbetaling 
20% 

I alt 

Kjul 16,84 16,84 20,00 9,37 0 63,05 

Kjellerup  25 23,86 4,4 4,72 2,0  57,98 

Hingelbjerge  20,18 18,86 9,2 9,71 0 57,95 

Gandrup 19,35 17,74 4,8 5 6 52,89 

Holtet 12,8 9,3 20 7,17 1,48 50,75 

Risgårde 20,83 16,67 4 4,41 1,84 47,75 

Bredbånd 
Dybvad 

10,56 8,63 12 4,05 0 35,24 

Enghavevej 
og skivevej 
Hobro 

20 0,83 4,8 9,35 0 34,98 

 

Projekter der ikke modtog tilskud lå med en samlet score under 69,69 point. Som det kan ses i ovenstående 

skema, havde flere projekter en høj tilslutningsprocent, men mister betydelige point særligt i 

projektstørrelse og egenbetaling, der tilsammen udgøre 40 % af de samlede point. 

Enkelte projekter har efterfølgende valgt, at fortsætte samarbejdet med leverandøren, for at få 

højhastighedsnetværk uden støtte fra bredbåndspuljen. De fleste projekter afventer desuagtet 

Bredbåndspuljen.  

 

Erfaring fra projekter der opgav deres ansøgning 

Flere ildsjæle påbegyndte en ansøgning til energistyrelsen, men valgte at opgive eller at udsætte den til 

næste ansøgningsrunde i 2017. En del af projekterne havde fået kendskab til bredbåndspuljen for sent, og 

havde derfor ikke nået at få skabt kontakter til nok adresser, for at kunne indsende en kvalificeret 

ansøgning. Derudover opgav enkelte ildsjæle helt, da de oplevede at processen var for kompliceret. I andre 

tilfælde oplevede ildsjælene det for problematisk, at finde en leverandør, da de ikke var blevet kontaktet af 

en leverandør via energistyrelsens hjemmeside. Ansøgningen skulle oprettes på energistyrelsens 

hjemmeside i minimum tre uger, i denne periode kunne leverandører byde ind på projekterne.  

Kriterier  

Erfaring viser, at det er vigtig at fokusere på alle fem kategorier, desuagtet er det tre af kategorierne der 

kræver større fokus og i flere tilfælde også støtte. 

Tilslutningsprocenten.  

De to projekter der fik tilskud, Vive og Helberskov, havde en høj tilslutningsprocent som målsætning for 

projektet. Begge projekter var meget opmærksomme på, at bruge pointmodellen som målsætning for 

udvikling af projektet, og sigtede efter 100 % tilslutning. I forhold til de resterende projekter, fokuserede de 

ligeledes på tilslutningsprocenten, men som det kan ses på den samlede score, var flere projekter tilfreds 

med en lavere tilslutningsprocent. Top karakter gives for en 100% tilslutning 

Udfordringer:  
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 Ildsjælene var særligt udfordrede af, at de ikke ville ”presse husstandene” til at indgå i projekterne. 

 Den ældre generation, følte ikke et behov for højhastighedsnetværk.  

 Egenfinansieringen var en faktor i, at husstandene fravalgte, at ansøge Bredbåndspuljen. 

Anbefalinger: 

 Projekterne skal sigte efter en tilslutningsprocent på 100%. Dette gælder specielt for de adresser 

med en lav hastighed. Adresser med en hastighed under 5 Mbit download og 1 Mbit upload tæller 

med i både kriterie 1 og 2. 

Projektstørrelse 

Som det kan ses i scoren, nedprioriterede flere projekter en høj projektstørrelse, da en større projekt 

størrelse ville betyde, at der var længere mellem adresserne, derved ville tilslutningsprisen pr. tilslutning 

blive dyrere, og derved ville de score færre points i kategorien total pris pr. tilslutning. Topkarakter gives for 

100 eller flere adresser i projektets ansøgningsområde.  

 

Udfordringer:  

 Ildsjælene, havde svært ved, at involverer flere adresser.  

 

Anbefalinger:  

 Projekterne skal sigte efter en projektstørrelse på minimum 100 adresser, for at opnå top karakter i 

denne score.  

 Projektgruppen anbefaler, at prioritere projektets størrelse fremfor prisen pr. tilslutning. 

 

Leverandør og total pris pr. tilslutning 

Ildsjæle havde problemer med at skabe kontakt til en leverandør, der var interesseret i at indgå i et projekt.  

Der var et lille udbud af leverandører, der var interesseret i at indgå i et projekt om Bredbåndspuljen, og i 

de fleste tilfælde meldte de ikke sig selv, inde på energistyrelsens hjemmeside. Det var derfor en udfordring 

for ildsjælene at finde både en leverandør men også et konkurrencedygtig tilbud. Der blev givet maksimale 

points for 10.000 kr pr. tilslutning, pointscoren falder lineært indtil 70.000 kr., hvor der ikke scores point.  

 

Udfordringer:  

 De fleste leverandører var ikke interesseret i, at indgå i statens Bredbåndspulje, da de ikke anså det 

for profitabel at åbne deres infrastruktur efter 6 måneder 

 Et større antal projekter oplevede, at det var problematisk at få et tilbud fra leverandører via 

Energistyrelsens hjemmeside, derfor brugte ildsjælene meget tid på, at få lavet aftale med en 

leverandør. 

 Det var kun TDC og Energi Nord der havde afgivet et tilbud til de nordjyske projekter til 

Bredbåndspuljen 2016.  

 

Anbefalinger:  

 Projektgruppen anbefaler, at ildsjælene tager kontakt til flere forskellige leverandører i god tid. 

 Hold fokus på projektstørrelse, når der forhandles pris, da det er vigtigere, at opnå en 

projektstørrelse på 100 adresser fremfor en god pris pr. tilslutning.  
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Figur 1 Grafen er vejledende 

 

Egenfinansiering 

 Egenfinansieringen er 20 % af den samlede score. Til trods for dette, havde ca. 46 % ikke en 

yderligere egenfinansiering. Derved er det den mest nedprioriterede kategori i projekterne. Derfor 

er der behov for et større fokus på dette område, for at løfte projekterne til runden i 2017. Der 

opnås maksimale pointtal ved 20 pct. af den gennemsnitlige pris pr. adresse. 

 

 

Udfordringer:  

 Ildsjælene vil ikke presse deres naboer, til at give et større beløb end de fastsatte 2.000 kr., 

 Projekterne består hovedsageligt af borgere og enkelte virksomheder.  

 Egenbetalingen er en større udfordring for borgerne, da der ikke er et erhverv til at løfte projektet 

økonomisk, som der er lagt op til i energistyrelsens pointmodel.  

 Det var særligt den ældre generation samt økonomiske svage, der var imod en større 

egenfinansiering.  

 

Anbefalinger:  

 Projekterne bør overveje en model, hvor egenfinansieringen etableres efter ”betaling efter evne”, 

fremfor en ”solidarisk” model med ensartet betaling. Denne model var afgørende for bevillingen til 

det ene af de nordjyske projekter.  

 

46%

31%

23%

Projekter der ikke modtog et tilbud på energistyrelsens hjemmeside

Projekter der modtog et tilbud

Projekter der modtog  to tilbud
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Figur 2 Grafen er vejledende  

Kommunen 

De fleste ildsjæle kontaktede en offentlig myndighed i deres ansøgningsproces. Heraf, henvendte 

størstedelen sig til kommunen med blandede resultater, mens enkelte henvendte sig til energistyrelsen for 

at få vejledning i ansøgningsprocessen. I de projekter, hvor kommunen har fungeret som en 

sparringspartner for projektet, har kommunen modtaget stor ros, særligt når en specifik koordinator er 

blevet tilknyttet projektholderne. Enkelte kommuner valgte at give offentlig støtte til projekterne. Selvom 

ildsjælene var glade for denne opbakning, udtalte de, at de havde et større behov for menneskelige 

ressourcer fremfor økonomiske.  

 

Udfordringer 

 Den kommunale støtte lå ofte på ca. 1.000 kr. pr adresse, og havde derfor ikke den store betydning 

i forhold til de endelige point.  

 Flere ildsjæle følte, at de manglede en større støtte og vejledning fra offentlige myndigheder.  

 

Anbefaling 

 Det anbefales, at der er en tydeligt indgang til kommunen, og det anbefales, at der tildeles en 

kontaktperson eller sekundært en afdeling til Bredbåndspuljen. 

 Kommunen skal sørge for, at kontaktpersonen er informeret, og har et dybere kendskab til 

Bredbåndspuljen.  

 Kommunen skal aktivt informere om puljen. 

 Identificere projektmuligheder og kontakte ildsjæle.   

 Kommunen skal overveje en model for medfinansiering, der giver en reel fordel til de enkelte 

projekter. Specifikt bør støtten give en målbar effekt på kriterium 4 – total pris pr. tilslutning.  

  

 

46%

46%

8%

Projekter med en egenfinansiering over de 2.000 kr.

Projekter uden en egenfinansiering over de 2.000 kr.

Ved ikke
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Figur 3 Data er hentet fra den målte erfaring, endvidere, kan en ildsjæl være tilfreds med kommunens 
arbejde, men stadig søge mere information, i disse tilfælde vil grafen kun vise, at borgeren søgte mere 
information. Grafen er kun vejledende  

Konklusion 

Ud fra de oplevede erfaringer, kan det konkluderes, at der er behov for at støtte projekterne, der søger 

Bredbåndspuljen. For at få tilsagn fra Energistyrelsen, er der behov for at få en høj pointscore, derfor er det 

vigtigt, at projekterne søger at få en høj score i alle kategorier. Det kan være en fordel at projekterne, har 

støtte fra en offentlig myndighed, der kan vejlede dem i dette.  

 

Tilslutningsprocenten er den vigtigste parameter, og det er vigtigt, at der er fuld opbakning til projektet i 

projektområdet. På samme tid er det vigtigt, at opnå topkarakter i projektets størrelse, dette opnås ved at 

minimum 100 adresser indgår i projektet. Egenfinansieringen var en overset kategori i 2016, derfor er det 

nødvendigt, med større fokus på denne i 2017. Det er afgørende, at Ildsjælene tidligt får kendskab til 

bredbåndspuljen, og at de påbegynder ansøgningen tidligt. Det kræver meget arbejde fra ildsjælene, at 

opnå en samlet høj score. Særligt tilslutningsprocenten, samt egenfinansieringen er udfordrende. 

Ildsjælene undervurderede generelt, hvor mange point de skulle opnå for at få tilskud.  

Den ældre generation er en udfordring i forhold til, at de ikke føler, at der er et behov for 

højhastighedsnetværk. Derfor skal der udvikles en strategi, der varetager denne udfordring.  

For at støtte ildsjælene i deres arbejde, er det vigtigt, at der er opbakning fra de offentlige myndigheder, 

som kan afholde informations - og borgermøder.  

 

 

For yderligere information kontakt  

Thomas Kampmann projektleder: thomas.kampmann@rn.dk  

Mette Freja Hansen projektmedarbejder: M.freja@rn.dk  

29%

50%

14%

7%

Projekter der er tilfredse med kommunens indsats

Projekter der efterlyste mere information fra kommunen

Projekter der var utilfredse med kommunens indsats

Projekter der ikke kontaktede kommunen
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